

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

на право привлечения АО «Смолстром-сервис» денежных средств участников долевого строительства десятиэтажного жилого дома №7 (по генплану) по ул. Куриленко в г. Смоленске

Дата внесения изменений 24.08.18

(Проектная декларация размещена в сети «Интернет» на сайте www.smolstrom.ru «21» мая 2018г.)

(Изменение проектной декларации размещено в сети «Интернет» на сайте www.smolstrom.ru «24» августа 2018г)

Информация о застройщике

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства

17.1.1

Этапы реализации проекта строительства:

1 этап - 20% , 2 этап - 40% , 3 этап - 60% , 4 этап - 80% , 5 этап – получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости

17.1.2

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства

1 этап – 4 квартал 2017 года,

2 этап – 1 квартал 2018 года,

3 этап – 2 квартал 2018 года,

4 этап – 3 квартал 2018 года,

5 этап – 4 квартал 2018 года,

Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости –

4 квартал 2018года



Генеральный директор

В.В.Косых